



## DÉCISION PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

### Délégation faite au Président

**Réf. : P223\_2022**

**Date : 03/06/2022**

**OBJET : Elaboration du PLUI Nord Cotentin et Est Cotentin - Lot n°1 : PLUI Nord Cotentin - Avenant n°1**

### Exposé

La Communauté d'Agglomération du Cotentin a signé le 13 décembre 2021 un marché public pour l'élaboration du PLUI Nord Cotentin avec un groupement conjoint composé de la société Atelier TEL (mandataire), agence KR, La Fabrique du Lieu, Creaspace et Le Roy – Gourvennec – Prieur.

Dans le cadre de la concertation à mener en phase « diagnostic » du PLUI Nord Cotentin, la Communauté d'Agglomération du Cotentin met en place une concertation complémentaire.

Pour les communes de Digosville, Bretteville, le Mesnil-au-Val et Gonnevillle-le-Theil, il est prévu de préparer et d'adresser aux élus un document support nommé « enquête préalable » qui nécessite un investissement supplémentaire pour le titulaire du marché.

Pour la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, une réunion technique préparatoire aux ateliers diagnostic sera organisée pour faire remonter les enjeux du territoire, les problématiques rencontrées, les points de blocage, etc.

Cette modification a une incidence financière sur le présent marché.

**Par ces motifs, le Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5211-10,

**Vu** la délibération n°DEL2022\_050 du 5 avril 2022 portant délégation de pouvoir du Conseil au Bureau et au Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin - Modification n°4,

**Vu** le Code de la Commande publique, notamment l'article R.2194-8,

## Décide

- **De signer** l'avenant n°1 au lot n°1 Elaboration du PLUI Nord Cotentin avec le groupement d'entreprises titulaire représenté par la société ATELIER TEL, dont le siège social se situe 50-52 rue Edouard Pailleron - 75019 Paris, pour un montant de 2 650,00 euros HT soit 3 180,00 euros TTC,
- **De dire** que cet avenant induit une augmentation de 0,92 % par rapport au montant initial du marché et porte désormais le montant total du marché public (tranche ferme) à 290 300,00 euros HT, soit 348 360,00 euros TTC,
- **De dire** que les crédits sont inscrits sur le Budget Principal, LDC 77150 - imputation 202,
- **D'autoriser** son délégataire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente décision,
- **De dire** que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 CAEN ou par voie dématérialisée via l'application « Télérecours citoyens » sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)) dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat et de l'accomplissement des formalités de publicité requises.

**Le Président,**

**David MARGUERITTE**